



SAUVON KUNTA

Suunnittelu- ja rakennustoimikunta

11.9.2018

Kokoustiedote 5 / 2018

Sauvon koulukeskuksen suunnittelu- ja rakennustoimikunta kokoontui aiemmin ilmoitetusta aikataulusta poiketen 11.9.2018.

Kokouksessa käsiteltiin hankkeen arkkitehtisuunnittelun ja rakennuttamisen valvonnan kilpailutus. Valintapäätökset on tehty Sauvon kunnanhallituksessa 13.8.2018. Suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Vahtera Arkkitehdit ja rakennuttamis- ja valvontapalveluista vastaa rakennuttajatoimisto HTJ Oy. Molempien yritysten edustajat olivat kokouksessa läsnä keskustelemassa hankkeen etenemisestä toimikunnan kanssa.

Suunnittelu- ja rakennustoimikunta vieraili 7.9.2018 tutustumassa kahteen uuteen kouluympäristöön lähiseudulla. Toinen koulu oli täysin peruskorjattu, toinen uudisrakennus. Näiden vierailujen kokemuksia sekä muitakin ajatuksia annettiin evästykseksi hankkeen jatkosuunnitteluun.

Toimikunta keskusteli hankkeen aikataulusta ja yksityiskohtaisen jatkosuunnittelun etenemisestä sekä tilojen käyttäjien kuulemisesta suunnitteluvaiheessa.

Suunnittelu- ja rakennustoimikuntaan tuodaan suunnitelmakuvat kommentoitavaksi todennäköisesti marraskuussa, jonka jälkeen luonnokset viedään kunnanhallituksen kautta edelleen valtuustoon.

Suunnittelutoimikunnan seuraava kokous pidetään marraskuussa; ajankohta päätetään myöhemmin.

Suunnittelutoimikunnan puolesta,

Satu Simelius, puheenjohtaja

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Taisto Nuutinen, p. 050 594 8918 / taisto.nuutinen@sauvo.fi