



**SAUVON KUNTA**  
**Suunnittelu- ja rakennustoimikunta**

23.04.2019

**Kokoustiedote 1 / 2019**

Sauvon koulukeskuksen suunnittelu- ja rakennustoimikunta kokoontui 23.4.2019 ja sopi koulukeskuksen sisäilmaryhmän perustamisesta.

Kokouksessa käsiteltiin koulu hankkeen tilanne ja todettiin, että hanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Koulun purkuhanke on loppuvaiheessa ja rakennushankkeen kilpailutus on käynnissä. Koulun hankkeesta on pidetty tiedotustilaisuus vanhemmille.

Sauvon koulukeskukseen perustetaan oma sisäilmaryhmä, jossa tiedotetaan vain sisäilmaan liittyvistä asioista. Sisäilmaryhmä ei ole koulun rakennushankkeen tiedotuskanava, eikä päätöksenteko elin.

Sauvon koulukeskukseen sisäilmaryhmään kutsutaan osallistujiksi teknisen toimen edustaja, koulun rehtori, työsuojeluvaltuutettu, kaksi vanhempain yhdistyksen edustajaa, rakennusterveysasiantuntija sekä terveystarkastaja. Tarvittaessa kokoontumisiin voidaan kutsua myös muita kunnan viranhaltijoita tai asiantuntijoita.

Koulun sisäilmaryhmän koolle kutsuminen tehdään, kun urakoitsijavalinta on varmistunut.

Sovittiin, että suunnittelutoimikunta kokoontuu syksyllä tai tarvittaessa, tarkempi ajankohta päätetään myöhemmin.

Suunnittelutoimikunnan puolesta,

Satu Simelius, puheenjohtaja

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Taisto Nuutinen, p. 050 594 8918 / taisto.nuutinen@sauvo.fi