

**Valmistuneet työt**

Laajennuksen alapohjan valu

Käynnissä olevat työt:

Saneerausosan liikuntasalin lattian palkisto
Saneerausosan 2.kerroksen viemäryöt
Saneerausosan 1.kerroksen alapohjan maa-aineksen poisto
Saneerausosan asbestityöt
Laajennuksen pv-seinät
Huopatyöt/sokkelien vedeneristys
Saneerausosan aukkojen umpeen muuraus

Alkavat työt:

Deltapalkkien asennus
Ontelolaattojen asennus
Laajennuksen täyttötyöt

Muuta:

Turvallisuus: TR-mittaus 91,4%

Terveisin Joonas Hilakari & Carl-Johan Frey

Kuva 1 ja 2. ulkoseinän sokkelin vierusta ja saneerausosan alapohjan maa-aineksen poisto



Kuva 3. Liikuntasalin lattiapalkiston tuenta

