

**Valmistuneet työt**

Saneeraus, yläpohjan puhallusvilla
Saneeraus, 2.krs palokipsilevyjen asennus
Laajennus, paikallavalu portaiden valu
Laajennus, lämmitys aloitettu tiistaina 21.1.2020

Meneillään olevat työt

Saneeraus, liikuntasalin tasoitetyöt
Saneeraus, 3.krs tiivistystyöt
Saneeraus, 3.krs ikkunoiden tiivistys
Laajennus, julkisivu rappauksen levyjen asennus
Laajennus, IV-konehuoneen katon levytys
Laajennus, sähkötyöt

Alkavat työt:


Saneeraus, liikuntasalin katon levytys
Saneeraus, aulan lattian levytys
Laajennus, väliseinien muuraus
Laajennus, peltikate

Muuta:**Turvallisuus: TR-mittaus 24.1.2020 91,7%****Terveisin** Joonas Hilakari , Carl-Johan Frey & Muamer Petak

Kuva 1. Saneerausosan musiikkiluokan levytys



Kuva 2. Saneerausosan maalaustyöt



Kuva 3. Laajennus, IV-konehuoneen katon ja seinän levytys



Kuva 4. Saneeraus, yläpohjan puhallusvilla

