

**Valmistuneet työt**

- Saneeraus, liikuntasalin seinän hiominen
- Saneeraus, 3.kerroksen katon palolevyjen asennus
- Saneeraus, aulan katon levytys
- Laajennus, 3.krs väliseinien muuraus
- Laajennus, 2.krs lattialämmityksen asennus
- Laajennus, 1.kerroksen väliseinien muuraus

Meneillään olevat työt

- Saneeraus, IV-työt
- Saneeraus, sähkötyöt
- Saneeraus, kevyet väliseinät ja kotelot
- Laajennus, julkisivun rappauslevyjen asennus
- Laajennus, 3.kerroksen finnfoam eristeen asennus
- Laajennus, 3.kerroksen irrotuskaistan asennus

Alkavat työt:

- Saneeraus, liikuntasalin tasoite ja maalaustyöt
- Saneeraus, aulan väliseinät
- Laajennus, 2.kerroksen pintalattianvalu
- Laajennus, 3.kerroksen lattialämmitys
- Laajennus, Yhdyskäytävän seinän ja ikkunoiden purku

Muuta:

Turvallisuus: TR-mittaus 14.02.2020 88,8%

Terveisin Joonas Hilakari , Carl-Johan Frey & Muamer Petak

Kuva 1. Saneerausosan pienryhmäntilan ja perhekeskuksen lattian epoksi



Kuva 2. 2.krs lattialämmityksen asennus



Kuva 3. Laajennusosa, Yhdyskäytävän peltikatto



Kuva 4. Saneerausosan aulan katon levytys

