

**Valmistuneet työt**

Saneeraus, Tiivistyskorjaukset  
Laajennus, Yhdyskäytävän seinän ja ikkunoiden purku  
Laajennus, 3.kerroksen finnfoam eristeen asennus  
Laajennus, 3.kerroksen irrotuskaistan asennus  
Laajennus, 2.kerroksen pintalattianvalu

**Meneillään olevat työt**

Saneeraus, IV-työt  
Saneeraus, sähkötyöt  
Saneeraus, kevyet väliseinät ja kotelot  
Saneeraus, liikuntasalin tasoite ja maalaustyöt  
Saneeraus, aulan väliseinät  
Laajennus, julkisivun rappauslevyjen asennus  
Sääsuojan purku

**Alkavat työt:**

Saneeraus, aulan lattialämmitys  
Laajennus, 3.kerroksen lattialämmitys  
Laajennus, 3.kerroksen lattiavalu  
IV-koneet työmaalle

**Muuta:****Turvallisuus: TR-mittaus 21.02.2020 92,8%****Terveisin** Joonas Hilakari , Carl-Johan Frey, Muamer Petak & Pekka Alanne

Kuva 1. Saneerausosan liikuntasalin katon tasoitus



Kuva 2. Laajennuksen 3.krs finfoamien asennus



**Kuva 3. Laajennusosa, Yhdyskäytävän seinän tuhoaminen**



**Kuva 4. Laajennus, 2.krs lattiavalu**

