

**Valmistuneet työt**

Laajennus, 3.kerroksen lattialämmitys

Laajennus, 3.kerroksen lattiavalu

Saneeraus, aulan lattialämmitys

IV-koneet työmaalle

Saneeraus, aulan väliseinät

Sääsuojan purku

**Meneillään olevat työt**

Saneeraus, IV-työt

Saneeraus, sähkötyöt

Saneeraus, kevyet väliseinät ja kotelot

Saneeraus, liikuntasalin tasoite ja maalaustyöt

Laajennus, julkisivun rappauslevyjen asennus

Telineiden purku

Laajennus, pääsisäänkäynnin katoksen eristeiden asennus

**Alkavat työt:**

Saneeraus, aulan kipsilattian valu (ma 2.3.)

Laatoitustyöt

Alakattotyöt

Epoksilattiat, huoneet 106,220,223

**Muuta:**

**Turvallisuus: TR-mittaus 28.02.2020 86%**

**Terveisin** Joonas Hilakari , Carl-Johan Frey, Muamer Petak & Pekka Alanne

**Kuva 1. Laajennus, 3.kerroksen lattialämmitys**



**Kuva 2. Saaneeraus, muusikkiluokan tasoitustyöt**



Kuva 3. Saneeraus, ulan lattialämmitys



Kuva 4. Laajennus, pääsisäänkäynnin katoksen eristeiden asennus

