

**Valmistuneet työt**

Laajennus, 2.krs pintalattian hionta
Laajennus, 2. krs. tasoitustyöt
Saneeraus, liikuntasalin tasoitetyöt
Saneeraus, julkisivun rappauslevyjen asennus
Telineiden purku
Laajennus, pääsisäänkäynnin ulkokatoksen eristeiden asennus

Meneillään olevat työt

Saneeraus, IV-työt
Saneeraus, sähkötyöt
Saneeraus, kotelot
Saneeraus, liikuntasalin tasoite ja maalaustyöt
Laajennus, julkisivun rappauslevyjen asennus
Laajennus, 3.krs tasoitustyöt
Laajennus, siirtoseinien ylärungot
Laajennus, pääsisäänkäynnin ulkokatoksen koolaus
Alakattotyöt
Peltikaton viimeistely ja kattoturvarusteiden asennus

Alkavat työt:

Laajennus, maalaustyöt
Laatoitustyöt

Muuta:

Turvallisuus: TR-mittaus 13.03.2020 88,1%

Terveisin Joonas Hilakari , Carl-Johan Frey, Muamer Petak & Pekka Alanne

Kuva 1. Pääsisäänkäynnin ulkoaulan katos



Kuva 2. Psykologin työhuone

