



SAUVON KUNTA

Suunnittelu- ja rakennustoimikunta

Kokoustiedote 1 / 2020

Sauvon koulukeskuksen suunnittelu- ja rakennustoimikunta kokoontui 8.6.2020 kierrokselle elokuussa valmistuvaan koulurakennukseen projektipäällikkö Thomas Ginlundin opastuksella. Kierroksen jälkeen pidettiin lyhyt kokous, jossa läpikäytiin projektin edistyminen ja tuleva käyttöönotto.

Kevään 2020 osalta rakennushanke on edistynyt aikataulussa, eikä koronapandemia ole vaikuttanut millään tavalla työmaan edistymiseen (esim. materiaalien toimituksen viivästymiset).

Urakoitsija luovuttaa rakennuksen aikataulun mukaisesti 10.8.2020. Ennen luovutusvaihetta on suoritettava kaikki viranomaiskatselmukset, jotka vastaava työnjohtaja tilaa. Koulu kalustetaan viikolla 35. Kalustamisen (purkaminen, kokoaminen ja pakkausmateriaalien poistaminen) hoitaa erillinen muuttoihin ja kalustamiseen erikoistunut yritys. Varsinainen käyttöönotto on suunniteltu oppilaiden syysloman jälkeiselle maanantaille 19.10.2020. Kalustetun uuden rakennuksen annetaan tuulettaa rauhassa ennen käyttöönottoa (ilmastointi maksimiteholla kaksi ensimmäistä käyttövuotta).

Uusi, moderni koulurakennus on kaikkien kuntalaisten yhteinen hanke, joten kiinnostuneille kuntalaisille tullaan järjestämään avoimien ovien päivä, jolloin kaikki pääsevät rakennukseen tutustumaan. Vihkiäisjuhlat järjestetään itsenäisyyspäivän aikoihin kutsuvierastilaisuutena.

Suunnittelutoimikunnan puolesta,

Satu Simelius, puheenjohtaja

Lisätietoja hankkeesta:

rakennustarkastaja Tapani Raittila tapani.raittila@sauvo.fi puhelin 050 594 8919

sivistysjohtaja Elli Sainio elli.sainio@sauvo.fi puhelin 050 433 9636 (pedagogiset ratkaisut ja markkinointi)