

**Valmistuneet työt**

Sadevesijärjestelmä

**Meneillään olevat työt**

LVISA-työt

Laatoitustyöt 92%

Maalaustyöt 95%

Kaideasennukset

Metalliovien ja sisälaseinien asennus 98%

Pihatyöt, pihalaatoitukset, paasikkomuuri, katsomo

Puuovien asennus ja karmien listoitus

Kittaukset

Lukitukset

Kalusteiden asennus 98%

Alakattotyöt 92%

Alakaton yläpuolisten tilojen siivous

**Alkavat työt:**

Taiteovet, pallonsuojaverkot, piemnnysverhot VKO25

Valkokankaat, ilmoitustaulut VKO26

Varusteet, pukuhuoneiden naulakot ja penkit VKO26

**Muuta:**

**Turvallisuus: TR-mittaus 12.6.2020 90,3%**

**Terveisin** Joonas Hilakari & Muamer Petak

**Kuva 1. Luokan kalusteita**



**Kuva 2. Yhdyskäytävällä liityttävä tila yläkoulun puolella**



Kuva 3. Ennen jälkeen

