

**Valmistuneet työt**

Pihalaatoitukset, paasikkomuuri, katsomo

Epoksityöt

Alakaton yläpuolisten tilojen siivous

**Meneillään olevat työt**

LVISA-työt

Laatoitustyöt 98%

Maalaustyöt 97%

Pihatyöt, kivituhka ja asfaltti pohja

Puuovien asennus ja karmien listoitus

Kittaukset

Lukitukset

Alakattotyöt 97%

Loppusiivous, ikkunapesut, suojienvoimet, kaikki pölyt pois

Varusteet

Kodinkoneiden asennus

**Alkavat työt:**

Asfaltti VKO29

Lämmönjakohuoneen lattian maalaus

Monena kalusteet VKO29

**Muuta:** *Toimintakokeet 15.7.2020 klo 9.00*

**Turvallisuus: TR-mittaus 10.7.2020 94,5%**

**Terveisin** Joonas Hilakari & Muamer Petak

**Kuva 1. Saneeraus 352 MUSIIKKI**



**Kuva 2. Saneeraus 218 ALSILA**



**Kuva 3. Saneeraus 362 pukutila 2 ja 361 pesutila 2**



Kuva 4. 351 LIIKUNTASALI ja 211 AULA

