

**Valmistuneet työt**

Pihatyöt tehty

Asfaltti

Toimintakokeet

Lämmönjakohuoneen lattian maalaus

Varusteet

Puuovien asennus ja karmien listoitus

Lukitukset

Tuulikaapin oviverhopuhallin

**Meneillään olevat työt**

LVISA-työt

Laatoitustyöt 98%

Maalaustyöt 97%

Kittaukset

Alakattotyöt 98%

Loppusiivous

Kodinkoneiden asennus

**Alkavat työt:**

IV säätötyöt VKO30

Monena kalusteet VKO30

**Muuta: Laajennusosan tiiveysmittaus 24.7.2020**

**Turvallisuus: TR-mittaus 17.7.2020 96,4%**

**Terveisin Pekka Alanne**



**Kuva 1. Saneeraus 352 MUSIIKKI**



**Kuva 2. Saneeraus 218 ALSILA**

