

**Valmistuneet työt**

Pimennysverhot
Pallonsuojaverkot
Kalusteet

Meneillään olevat työt

LVISA-työt
Laatoitustyöt 95%
Maalaustyöt 97%
Kaideasennukset, lasitus käynnissä
Metalliovien ja sisälaseinien asennus 99%
Pihatyöt, pihalaatoitukset, paasikkomuuri, katsomo
Puuovien asennus ja karmien listoitus
Kittaukset
Lukitukset
Alakattotyöt 94%
Alakaton yläpuolisten tilojen siivous
Taiteovien asennus

Alkavat työt:

Valkokankaat, ilmoitustaulut VKO26
Varusteet, pukuhuoneiden naulakot ja penkit VKO26
Pukuhuoneiden penkit ja naulakot sekä muut varusteet VKO26

Muuta:

Turvallisuus: TR-mittaus 18.6.2020 93%

Terveisin Joonas Hilakari & Muamer Petak

Kuva 1. WC kalustus käynnissä



Kuva 2. Taiteovien asennus käynnissä



Kuva 3. Pimennysverhot ja pallonsuojaverkot asennettu

